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Resumo 
A Portobello S/A, com sede na cidade catarinense de Tijucas, é uma das maiores empresas de 
revestimentos cerâmicos da América Latina, líder no Brasil na inovação e design de seus produtos, que 
suprem uma vasta gama de tipologia, formatos e cores. Para suportar esse vasto portfólio, a empresa 
concentra grande parte da produção no parque fabril em Tijucas, permitindo que a Portobello tenha 
excelência não só na criação de seus produtos, porém, também, em todas as etapas do processo 
produtivo cerâmico. 
Esse domínio nas etapas de desenvolvimento e produção, vem permitindo um crescimento 
médio de 20% da empresa nos últimos anos, o que traz benefícios, bem como desafios para 
sustentação dessa evolução. Um dos desafios colocados à empresa, se encontra no atendimento aos 
seus clientes – cuja base vem crescendo paulatinamente – quanto ao prazo e qualidade acordados. 
Para tal, a empresa necessita aprimorar sua gestão logística, para que a receita advinda do seu 
crescimento, não se converta em aumento proporcional da estrutura de armazéns e áreas de apoio, 
mas sim tornando o processo atual mais eficiente. Assim sendo, a empresa tem como meta melhorar 
seu processo logístico desde a saída dos produtos de cada fábrica até a armazenagem final e posterior 
carregamento dos caminhões para envio aos clientes. Cada grande etapa desse processo apresenta 
consideráveis desafios, o projeto desenvolvido e aqui discorrido, traz o estudo e as ações realizadas na 
etapa de retirada dos produtos de cada fábrica do parque fabril de Tijucas até a chegada dos mesmos 
na Expedição, onde inicia-se uma outra etapa, a armazenagem final. Desejando-se, com isso, a 
redução do tempo que um produto espera desde a finalização da sua produção nas fábricas até estar 
disponível para o cliente no estoque final da Expedição. Isso pois, tal tempo de espera não agrega 
valor aos produtos e retarda a disponibilidade dos mesmos aos clientes, gerando custos e diminuindo 
a eficiência logística da empresa. 
Para atuação nessa redução do tempo de espera dos produtos de cada fábrica até a 
expedição, este relatório trará as ações realizadas para estruturação dos estoques intermediários das 
unidades fabris, agrupamento lógico dos produtos para maior eficiência do transporte e 
desenvolvimento de indicadores para monitoramento do processo. 
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Abstract 
Portobello, based in the city of Tijucas (Santa Catarina), is one of the biggest ceramic tile 
companies in Latin America. When it comes to innovation and design of products, Portobello is the 
main player in Brazil, with a large portfolio of typologies, shapes and colors. To support all this, the 
company concentrates the main part of its production in Tijucas, which allows excellence not only in 
the creation of its products, but also in every step of the ceramic productive process. 
The company's mastering in the ceramic’s development and production, has allowed  a 20%-
growth in the past few years, which brings benefits, but also challenges, mainly, to sustain this 
evolution. One of this challenges refers to the customer service regarding Delivery Time and Quality 
indexes. Because of this, Portobello needs to improve its logistic management in order to avoid the 
costs of an increase of its infrastructure to support the growth, needing, therefore, to turn the actual 
process into a more efficient one. The company has the aim to improve its logistic process since the 
very beginning, the way out of the products in the factory, till the final storage and posterior shipping 
to its clients. Each step of this process comes up with substantial challenges and, thus, the project 
that is presented in this report, brings forward a study and practical actions in the step of the way out 
of the products in the factory until the arrival in the warehouse. The target for all this is to reduce the 
time interval in which the product awaits in the factory (post manufacturing) until is transported to the 
warehouse, where the product will be available for delivery to the client. This waiting time not only 
does not add value to the products, it also defers the availability of this products to the client, creating 
costs and slowing down the company’s logistic efficiency. 
This report will bring the actions that was executed in order to organize the factory’s stock, 
logical arrangement of the products for a greater efficiency of the process and the development of 
indexes to monitor this process. 
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Capítulo 1: Introdução 
Com um crescimento anual médio de 20 % nos últimos 3 anos, a Portobello 
tem se deparado com um grande desafio: sustentar seu crescimento sem a 
necessidade de aumentar proporcionalmente seus gastos com logística e 
armazenamento, mantendo a qualidade e confiabilidade da entrega de seus 
produtos aos clientes. Tal problemática é ainda maior quando se confronta com a 
informação de que mais de 80 % da produção é feita na sede da empresa em 
Tijucas, fazendo com que desse local saia grande parte dos produtos que atendem 
tanto mercado interno quanto externo. Com isso, a empresa viu a necessidade de 
melhorar sua gestão da operação logística, atuando nas etapas dos processos que 
englobam desde a retirada dos produtos acabados das unidades fabris até o 
estoque final na Expedição. Pretende-se com isso, inserir uma maior inteligência no 
posicionamento dos produtos nesse estoque final, bem como maior agilidade para 
se ter tais produtos disponíveis para posterior envio aos seus clientes. 
Nessa problemática global que a empresa está atuando, o projeto aqui 
descrito atuou com ênfase no ganho de eficiência na retirada dos produtos da 
fábrica até o transporte dos mesmos para a Expedição (estoque final), reduzindo o 
tempo de espera desses produtos até estarem disponíveis aos clientes. Para tal, 
atuou-se na estruturação dos estoques intermediários das unidades fabris, 
padronização dos processos envolvidos e desenvolvimento e acompanhamento dos 
KPI’s (Key Process Indicators). 
No Capítulo 2, tem-se uma contextualização do processo atuado juntamente 
com os dados e informações levantadas para entendimento dos principais 
problemas; nos capítulos 3 e 4 são mostrados, respectivamente, o estudo inicial 
realizado sobre o processo para melhorias e as regras e premissas estabelecidas 
para o projeto, além da formalização da estrutura de acompanhamento e gestão do 
projeto, o qual identifica as práticas e ferramentas utilizadas; no capítulo 5, as ações 
desenvolvidas e executadas durante o projeto são apresentadas. O 
desenvolvimento dos indicadores para monitoramento do processo é mostrado no 
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Capítulo 6. Os resultados obtidos e a conclusão, bem como perspectivas, são 
apresentados, respectivamente, nos capítulos finais 7 e 8.  
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Capítulo 2: Logística Interna para Transporte dos Produtos 
A Portobello possui na sua sede em Tijucas, cinco fábricas destinadas à 
produção de uma vasta gama de tipologias, formatos e cores de produtos, sendo 
cada fábrica responsável por um conjunto desses produtos. Para o escoamento 
dessa produção, tem-se à disposição o estoque final da Expedição, que concentra 
toda a cerâmica que – independente da fábrica de origem – está finalizada para ser 
enviada aos clientes. Tal estoque possui mais de 4.000 m² e devido a essa 
dimensão, possui divisões que facilitam a localização de determinado produto e 
cada divisão possui determinada sigla para diferenciação e é chamada, de maneira 
geral, como sub-estoque. 
Os sub-estoques são dimensionados de acordo com o volume produtivo de 
cada fábrica, isso pois, cada uma possui um espaço reservado dentro da Expedição 
para o armazenamento. Essa premissa permite, teoricamente (e isso é também 
objeto de estudo deste trabalho), uma maior agilidade do transporte dos produtos de 
cada fábrica até seu estoque final, já que cada carregamento fabril é direcionado por 
completo para um sub-estoque, sem necessidade de paradas durante seu trajeto. 
Na Figura 1 abaixo, o estoque da Expedição é mostrado dentro do destaque das 
linhas vermelhas, onde cada área com hachura é uma divisão chamada sub-
estoque. 
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Figura 1 Expedição e o estoque final das fábricas 
Para que as produções fabris cheguem até a área do Estoque Final na 
Expedição, é necessário um processo que retire e transporte os mesmos até sua 
área final destinada. Tal processo é denominado Rota de Coleta e possui várias 
etapas que serão explicadas nos capítulos seguintes. 
2.1: Rota de Coleta 
O processo Rota de Coleta é responsável pela logística interna de 
movimentação dos produtos da saída de cada fábrica até seu armazenamento final 
na área da Expedição (vide Capítulo 2:). Tal movimentação é feita em seis macro 
etapas que se encontram resumidas na imagem abaixo, que descreve o 
funcionamento do processo antes da execução do projeto descrito neste relatório. 
  13 
 
Figura 2 Macro etapas do processo Rota de Coleta 
2.1.1: Etapa 1: Saída da Fábrica 
A etapa Saída da Fábrica consiste na retirada do produto no final do seu 
processo produtivo e deslocamento até o Estoque Intermediário. Os produtos 
retirados de cada fábrica não são transportados de maneira unitária, isto é, cada 
peça cerâmica produzida não é carregada individualmente até seu armazenamento 
final, as mesmas são agrupadas em cima de um pallet específico para esses 
produtos. Após tal agrupamento, as peças são cobertas por um plástico azul de alta 
gramatura e resistência, passando por um processo chamado shrink, o qual 
submete-se o plástico à alta temperatura, causando encolhimento desse para 
melhor estabilização do conjunto de peças. O resultado final é mostrado na imagem 
abaixo (Figura 3), onde é possível visualizar duas filas empilhadas desses conjuntos 
de peças. Doravante neste relatório, para efeitos de simplificação, esse conjunto 
será chamado, resumidamente, de pallet. 
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Figura 3 Conjunto de peças envolto por plástico de proteção 
Importante ressaltar que o agrupamento dos produtos em um pallet na saída 
de cada fábrica não é feito de maneira aleatória e misturando-se diferentes linhas de 
produção. Tal seleção é feita respeitando igualdade de tipologias, formatos, 
tonalidades, entre outros, i.e., cada pallet possui um SKU (Stocking Keeping Unit). 
Tal termo é a referência que diferencia os itens entre si, de maneira geral, somente 
se dois itens possuem a mesma forma, característica e função, é que permite-se 
numerar tais itens com a mesma codificação de SKU, com isso, apenas diferenças 
triviais (definidas diferentemente para cada tipo de manufatura) são toleradas [ 1 ] . 
2.1.2: Etapa 2: Estoque Intermediário 
Após a retirada do pallet da fábrica por uma empilhadeira, o mesmo é 
colocado em um estoque intermediário da própria fábrica (contudo, já fora do seu 
processo produtivo), onde aguardará transporte até a Expedição. O tamanho, 
capacidade e organização desse Estoque Intermediário é muito díspar quando 
compara-se entre as fábricas. Todavia, o princípio básico de armazenamento 
temporário dos produtos para posterior transporte é verdadeiro para todas as 
unidades fabris. Na imagem seguinte, tem-se um dos Estoques Intermediários 
presentes na planta fabril de Tijucas. 
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Figura 4 Estoque Intermediário 
 A quantidade máxima possível para o empilhamento dos pallets (vide 
exemplo na Figura 4) é diretamente dependente do produto que se está 
armazenando, que é uma variável, principalmente, do peso total e resistência de 
cada cerâmica. Assim sendo, a capacidade máxima desses Estoques Intermediários 
varia de acordo com a produção de cada unidade fabril. 
2.1.3: Etapas 3, 4 e 5: Carregamento, Transporte e Descarregamento 
As etapas 3, 4 e 5 (vide Figura 2) são as partes de maior movimentação dos 
pallets, todavia, de rápida e sistemática execução. Basicamente, retira-se com 
auxílio de empilhadeiras os pallets de determinado Estoque Intermediário e 
acomoda-se os mesmos em um caminhão, após isso, esses pallets são 
transportados até a área de Expedição, onde o caminhão é descarregado. Na 
imagem abaixo, essa sequência de etapas está destacada. 
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Figura 5 Etapas de Carregamento, Transporte e Descarregamento dos 
produtos 
A partir da etapa de Descarregamento, os produtos retirados do caminhão 
são transportados novamente por empilhadeiras até o Estoque Final, de acordo com 
a última etapa do processo explicado no capítulo seguinte. 
2.1.4: Etapa 6: Estoque Final 
Como já explicado no Capítulo 2:, a área da Expedição é dividida em sub-
estoques, cada qual destinado à produção das fábricas da Portobello. Essa 
alocação de pallets que chegam à expedição não é aleatória ou manual, há um 
sistema de ERP responsável por essa inteligência no posicionamento dos SKU’s 
dentro do estoque, que é feito por várias regras pré-estabelecidas dentro do 
sistema, que não serão abordadas neste relatório. 
Tal análise para posicionamento de determinado pallet dentro do sub-estoque 
faz-se necessária já que essas áreas não são um simples campo aberto, porém sim, 
divididas em ruas e garagens, como exemplificado na Figura 6. 
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Figura 6 Exemplificação da estrutura de um sub-estoque na Expedição 
A imagem acima é uma exemplificação resumida da estrutura encontrada nos 
sub-estoques da Expedição, isso pois, os mesmos possuem dezenas de ruas e 
garagens, e isso gera a complexidade que justifica a utilização de um ERP, 
principalmente para que essa utilização do espaço seja a mais otimizada possível, 
contudo, sempre respeitando a divisão dos produtos, por exemplo, em famílias de 
SKUs. 
Ao armazenar-se o produto corretamente no local indicado pelo ERP, o 
processo Rota de Coleta é concluído. Importante salientar que tal processo descrito 
nos capítulos anteriores segue a lógica vigente antes da execução deste projeto. 
Nos capítulos seguintes, serão apresentados os dados inicialmente coletados do 
processo e o estudo inicial realizado com tais informações, identificando com isso, 
os principais problemas de desempenho e execução. 
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Capítulo 3: Estudo Inicial do Processo 
A primeira etapa do projeto consistiu no entendimento do processo e um 
estudo inicial por meio da análise dos principais dados de cada etapa (vide Capítulo 
2.1: Rota de Coleta). Tal análise permitiu uma visão geral do processo, bem como 
identificação dos principais gargalos e dificuldades na execução do mesmo. Antes, 
todavia, de adentrar nas análises realizadas, é importante compreender a origem 
dos dados e sua relação com o processo estudado, permitindo uma compreensão 
maior do mesmo. Somente após esse entendimento dos dados e transformação em 
informação útil para análise, é que foi possível objetivar o projeto, com metas e KPIs 
para monitoramento. 
3.1: Aquisição de Dados 
Cada produto dentro da Portobello – após seu processo produtivo – passa a 
ser acompanhado via etiqueta de código de barras que permite uma completa 
identificação do mesmo. Para tal, o código de cada etiqueta é único e vinculado ao 
sistema ERP da empresa, permitindo que as informações de cada produto sejam 
acessadas quando a leitura do código de barras é realizado. Isso, então, possibilita 
saber a origem do produto, tipologia, nome e outras informações básicas do mesmo. 
É possível também agregar informações à etiqueta – logo, ao produto atrelado à 
mesma – ao longo de toda a cadeia produtiva e etapas de movimentação até a 
expedição. Essa inserção de informação é feita, por exemplo, para possibilitar saber 
o exato tempo em que um certo produto passou por uma determinada etapa, para 
isso, usa-se um aparelho denominado Coletor. Esse exemplo de uso é mostrado na 
imagem seguinte. 
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Figura 7 Inserção de informações via código de barras 
Essa estrutura de inserção e coleta de dados via ERP, permitiu a análise do 
processo Rota de Coleta para o estudo inicial, isso pois, determinadas etapas já 
eram mapeadas e as informações registradas via coletores. Na tabela abaixo estão 
mostradas as informações extraídas de cada macro-etapa que foram analisadas no 
estudo, tais informações foram obtidas por meio da exportação dos dados para 
tabela Excel, onde a análise foi possível (por segurança, o acesso direto ao Banco 
de Dados não é permitido). 
Tabela 1 Informações inseridas em cada macro-etapa do processo 
Etapa do processo Informações Adquiridas 
 
 Horário de criação da Etiqueta (que será 
colocada na parte externa do pallet, plástico 
azul); 
 Horário de liberação do pallet para 
movimentação para o Estoque Intermediário 
da fábrica. 
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 Nenhuma informação é coletada durante a 
espera do produto no Estoque Intermediário. 
 
 Horário de carregamento do pallet no 
caminhão; 
 Placa do caminhão que realizará o transporte 
até a Expedição; 
 CPF do caminhoneiro para identificação de 
quem realizou o transporte. 
 
 Nenhuma informação é coletada durante o 
transporte do material até Expedição. 
 
 Nenhuma informação é coletada durante o 
descarregamento do material na Expedição. 
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 Horário de armazenamento do pallet no sub-
estoque final; 
 Operador responsável pelo armazenamento 
do produto. 
 
Com tais informações, fez-se o estudo inicial do processo, possibilitando visualizar a 
situação atual e eventuais problemas.  
3.2: Análise do Processo Atual 
Os dados do processo analisado foram retirados diretamente do Banco de 
Dados da empresa e contemplam um período de 4 meses (maio/2013 à 
agosto/2013), o qual pode ser considerado uma amostra significativa para 
representar a situação do processo no início do projeto. A estratégia de análise 
utilizada – e que será detalhada nos capítulos seguintes – segue uma visão drill-
down, i.e., partiu-se de uma visão maior e foi-se estreitando a análise em busca das 
causas-raízes que originavam eventuais problemas encontrados. 
3.2.1: Lead Time do Processo 
Inicialmente, verificou-se o lead time do processo, que trata-se do período de 
tempo necessário para realizar um processo. Usando-o no contexto da logística, é o 
tempo entre o reconhecimento da necessidade de uma encomenda e a recepção da 
mesma [ 9 ]. Assim sendo, para o processo Rota de Coleta, entende-se por lead 
time como sendo o tempo que um pallet leva para percorrer todas as seis macro 
etapas de seu processo (vide Capítulo 2.1: Rota de Coleta): da saída da linha de 
produção até seu armazenamento final. Com as informações coletadas no Banco de 
Dados (vide Capítulo 3.1: Aquisição de Dados), é possível saber a exata hora que o 
operador liberou o pallet para ser enviado ao estoque intermediário, bem como o 
momento exato que o operador utilizou o coletor para informar que o mesmo foi 
armazenado no sub-estoque correto dentro da Expedição, finalizando o processo. A 
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tabela abaixo, mostra o resultado obtido para cada uma das fábricas (identificadas 
pela sigla F0<número da fábrica>). 
Tabela 2 Lead Time do processo Rota de Coleta 







Pela tabela acima, nota-se que o maior lead time está na F09, todavia, é 
preciso pesar também que a mesma é a que possui a maior produção da empresa. 
Além disso, é preciso estratificar mais esse lead time, já que o processo possui 6 
macro-etapas, sendo que três possuem grande participação das unidades fabris 
(Saída da Produção, Estoque Intermediário e Carregamento) e as outras três da 
Expedição (Transporte, Descarregamento e Armazenamento Final). Por isso, 
analisou-se novamente o lead time, contudo, verificando a participação em separado 
das fábricas e da Expedição (ver Tabela 3). 
Tabela 3 Contribuições para o Lead Time do processo 
Fábrica Produção–Carregamento Carregamento–Armazenamento Lead Time 
F01 6h25min 4h35min 11h00min 
F02 8h39min 7h39min 16h18min 
F04 5h02min 7h57min 12h59min 
F05 8h22min 5h12min 13h34min 
F09 8h26min 9h14min 17h40min 
Média 7h22min 6h55min 14h18min 
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Pela tabela acima, vê-se a necessidade de análise e atuação em duas 
grandes frentes: Produção/Carregamento (envolvendo as fábricas) e 
Carregamento/Armazenamento Final (envolvendo a Expedição). Devido ao grande 
volume de dados, análises e ações que viriam a surgir para melhoria do processo, 
decidiu-se separar o projeto, criando um para cada frente exposta na tabela anterior. 
Assim sendo, o projeto que está sendo abordado neste relatório, é referente à 
primeira frente (Produção/Carregamento). Todavia, por se tratar de frentes de um 
mesmo processo, informações foram compartilhadas e soluções foram adotadas de 
maneira integrada. Sempre que necessário ao entendimento, as análises e 
informações da outra frente serão mostradas e discorridas ao longo deste trabalho. 
3.2.2: Tempo Médio de Espera 
Já adentrando na frente de análise proposta para o projeto (Produção – 
Carregamento), verificou-se que o Tempo Médio de Espera do Pallet na parte das 
fábricas é de 7h22min. Ao se analisar o Pareto do cumulativo da quantidade de 
pallets pelo tempo médio de espera dos mesmos, constatou-se que 80 % está no 
grupo que espera até oito horas, todavia, 60 % está em um grupo ainda menor, de 
até três horas (vide Figura 8). Esses valores são um indicativo de que há uma 
possibilidade de diminuir esse Tempo Médio, ao se trabalhar principalmente com os 
40 % que aguardam mais de 3 horas. 
 
Figura 8 Quantidade de Pallets x Tempo de Espera 
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Além disso, como próximo passo da análise, verificou-se a distribuição média 
da produção e do carregamento (para a Expedição) ao longo de um dia. Assim, 
gerou-se um índice de produção por carregamento, o qual indica se em determinada 
hora do dia (na média do período de quatro meses analisados) há uma produção 
acima da capacidade de carregamento (aumentando os estoques intermediários), 
ou o inverso. Na imagem abaixo, esse índice é visualizado e é possível identificar as 
horas do dia que, na média, possuíam picos de produção – bem como, queda do 
carregamento (retirada dos produtos dos estoques intermediários) – gerando um 
processo não linear. A linha laranja representa a taxa (Produzido/Carregado) 
multiplicada por mil (para facilitar a visualização), com isso, valores acima de mil 
representam uma produção maior que o carregamento feito no mesmo horário. 
 
Figura 9 Índice Produzido/Carregado ao longo de um dia 
Com as análises mostradas até o momento, já é possível concluir que há 
espaço para melhorias nos Estoques Intermediários das fábricas, e que tal melhoria 
deve permear o tópico de organização desses estoques e maior eficiência dos 
carregamentos, permitindo a redução do tempo de espera dos pallets nas fábricas, 
contribuindo com uma maior eficiência no processo Rota de Coleta. 
O Estoque Intermediário de cada fábrica é diferente em inúmeras variáveis, 
com isso, seria inviável fazer um estudo genérico e tentar aplicar com poucas 
alterações nas unidades fabris as ações e alterações propostas. Assim, decidiu-se 
por desenvolver um piloto (estudo e aplicação) em uma única fábrica, possibilitando 
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controlar melhor a ações, checar resultados e aplicar possíveis correções. Somente 
após essas etapas as melhorias seriam replicadas. Com isso, esse projeto teve 
como foco o desenvolvimento de melhorias para o Estoque Intermediário da F09, 
que possuía, na média levantada pelo Estudo Inicial, um Tempo de Espera de 
8h26min. A escolha dessa fábrica deve-se ao fato da mesma possuir o maior lead 
time (vide Tabela 2). 
3.3: Estruturação do Projeto 
Para melhorar a gestão do projeto no objetivo de redução do Tempo Médio 
de Espera dos pallets, o mesmo foi estruturado seguindo as práticas do PMBOK 
(Project Management Body of Knowledge), desenvolvido pelo PMI (Project 
Management Institute), e tem como objetivo identificar o conjunto de conhecimentos 
em gerenciamento de projetos que são reconhecidos como boas práticas nesse 
campo. Esse conhecimento e práticas não fornecem uma fórmula mágica, porém 
sua adoção pode aumentar as chances de sucesso do projeto, já que são validadas 
internacionalmente e constantemente revisadas [ 10 ]. 
O PMBOK dividi o ciclo de vida de um projeto em cinco grandes fases (Figura 
10), cada qual com dez áreas do conhecimento que devem ser abordadas, 
mitigando o máximo possível – quando seguidas corretamente – as chances de 
insucesso do projeto [ 11 ]. 
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Figura 10 As 5 fases da gestão do projeto (PMBOK) 
 As dez áreas do conhecimento (abordada em todas as fases): 
o Gestão da Integração; 
o Gestão do Escopo; 
o Gestão do Prazo; 
o Gestão do Custo; 
o Gestão da Qualidade; 
o Gestão dos Recursos Humanos; 
o Gestão da comunicação; 
o Gestão dos Riscos; 
o Gestão das Aquisições; 
o Gestão dos Stakeholders. 
Não caberá neste relatório perpassar por todas as fases e áreas do 
conhecimento abrangidas pelo PMBOK, e que foram seguidas pelo projeto, já que 
aqui foca-se nas ações e resultados obtidos, sendo a gestão do projeto um auxílio 
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para se alcançar tais resultados. Porém, nos capítulos seguintes serão mostrados 
os principais pontos realizados na gestão e estruturação do projeto. 
3.4: Objetivo e Meta do Projeto 
De acordo com as informações previamente levantadas com o estudo inicial, 
viu-se que o foco necessário do projeto estava na organização dos estoques 
intermediários visando a redução do tempo médio de espera dos pallets nas 
fábricas. Todavia, como esse escopo é muito amplo, decidiu-se por focar em um 
piloto na F09, servindo como base para posterior replicação do modelo desenvolvido 
para as outras fábricas. Assim, definiu-se o objetivo do projeto da seguinte maneira: 
O projeto Rota de Coleta tem como objetivo estruturar e padronizar as 
principais etapas de coleta dos pallets da fábrica 09 até a expedição, atuando na 
separação e coleta desses pallets pelos caminhões e transporte dos mesmos até a 
expedição. Deseja-se com isso, a redução do tempo médio de espera de um pallet 
entre a fábrica até a expedição. 
Além disso, é necessário também definir uma meta principal de performance 
para o projeto, a qual será usada, entre outros critérios, para definição do sucesso 
ou não do mesmo. No início do projeto, no mês de setembro, o tempo médio de 
espera de um pallet na F09 foi de 7h23min. Assim, desejou-se a partir desta 
medição a redução de 1 hora nesse tempo de espera (vide Figura 11). 
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Figura 11 Meta do projeto 
 
3.5: Escopo do Projeto 
O escopo macro do projeto, ou seja, os principais produtos e ações a serem 
executadas, foi definido como listado abaixo: 
 Estudo do cenário atual; 
 Proposta de melhoria no sistema de separação e armazenamento dos 
pallets no Estoque Intermediário; 
 Padronização das principais atividades e processos; 
 Desenvolvimento dos indicadores para monitoramento contínuo do 
processo. 
Tais atividades acima listadas, possuem dependências entre si, logo, não 
podem ser executadas paralelamente. No roadmap abaixo, é possível ter uma visão 
temporal do projeto, estruturando as atividades de acordo com as predecessoras e 
sucessoras necessárias. 
  29 
 
Figura 12 Roadmap de implantação do projeto 
Obviamente, essa é apenas uma visão macro do projeto, cada produto acima 
listado gerou uma série de atividades necessárias para a entrega desejada. Todas 
essas atividades, em um visão de plano de ação, foram criadas e acompanhadas 
dentro da ferramenta de gestão de projetos da empresa, conferindo um maior 
controle da execução e dos prazos definidos. Abaixo, é possível visualizar uma 
parte desse escopo desenvolvido para o controle e acompanhamento das atividades 
do projeto. 
 
Figura 13 Escopo com atividades do projeto 
  30 
Capítulo 4: Regra de Separação dos Produtos 
Antes de prosseguir com o estudo detalhado e ações executadas na F09, é 
preciso esclarecer uma premissa adotada no projeto quanto à regra de separação 
dos produtos no Estoque Intermediário da Fábrica. Isso pois, o processo Rota de 
Coleta tem como beneficiado final a Expedição, que necessita da maior eficiência 
possível no armazenamento dos produtos para facilitar a retirada e envio aos 
clientes. Com isso, as etapas iniciais do processo aqui analisados, devem seguir a 
mesma regra de separação dos produtos adotada na Expedição. Evitando que os 
Estoques Intermediários segreguem (e enviem) produtos de tal maneira que, ao 
chegarem na área de Estoque Final, precisem ser rearranjados para obedecerem a 
uma diferente regra. 
Por tudo isso, nos capítulos seguintes serão mostrados o estudo realizado e 
as regras definidas para separação dos produtos que devem permear todas as seis 
macro-etapas do processo Rota de Coleta (vide Figura 2). 
4.1: Priorização dos SKUs 
O sistema de ERP já presente na empresa, foi construído em cima de regras 
que determinam o local onde determinado SKU deverá ser armazenado, seguindo 
várias premissas, como otimização de espaço, família de itens, fábrica de origem, 
entre outras. Contudo, uma estratégia de alocação de itens não era considerada: 
agrupamento de itens de acordo com a demanda comercial. Isso pois, de acordo 
com a previsão de vendas para o mês de outubro do ano de 2013, verificou-se que 
uma baixa quantidade de itens representavam um volume significativo da demanda 
comercial (vide Figura 14). 
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Figura 14 Previsão Comercial do volume de itens 
Como visto na imagem acima, 15 itens – que representam 1,47 % do total de 
itens (1.019) – totalizavam 30 % do volume previsto na demanda comercial de 
outubro. Essa mesma análise foi feita para outros meses, obtendo-se praticamente 
o mesmo percentual de volume para os 15 itens mais demandados. Contudo, esses 
quinze itens são produzidos em diferentes unidades fabris, o que significa dizer – 
pelas regras de armazenagem do ERP – que os mesmos eram estocados 
separadamente em diferentes sub-estoques. 
Estar na lista dos 15 itens mais demandados de determinado mês, significa 
que os mesmos terão as maiores produções em suas respectivas fábricas e, ao 
chegarem na Expedição, serão os produtos mais acessados para atender os 
clientes. Um acesso é o deslocamento realizado por um operador para ir até um 
determinado local na Expedição, retirar um produto e levá-lo até a área de 
preparação de cargas, de onde será enviado a um determinado cliente. Assim 
sendo, quando espalha-se esses itens mais demandados por vários sub-estoques, 
perde-se eficiência, já que os operadores terão que percorrer uma grande área 
durante o turno de trabalho. 
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4.1.1: Área de Alto Giro 
Pelo problema apresentado anteriormente, verificou-se a necessidade de 
agrupar os itens mais demandados, tentando com isso, reduzir a distância 
percorrida pelos operadores dentro da Expedição, sem significar a redução no 
número de acessos por turno. Esse agrupamento deve ser feito na área mais 
próxima possível das docas de embarque, reduzindo ao máximo possível a distância 
para retirada dos produtos. Tal área foi denominada de Alto Giro, isso pois, os 
produtos da lista dos mais demandados foram nomeados de Alto Giro e todos os 
restantes, Baixo Giro. 
A área selecionada para agrupar os itens de Alto Giro não era uma área nova 
e inativa, a mesma já estava sendo utilizada para armazenamento seguindo as 
regras do ERP. Com isso, houve a necessidade de realocação de itens já existentes 
no local, já que muitos produtos lá armazenados possuíam uma demanda comercial 
baixa, ocupando desnecessariamente uma área considerada nobre, já que é a mais 
próxima possível da área de carregamento dos caminhões. No gráfico abaixo, a 
situação anteriormente comentada é mostrada, o qual mostra, em ordem 
decrescente, os vinte produtos com maior volume estocado no local (em número de 
pallets) e, para cada um desses produtos, a posição do mesmo na lista dos itens 
mais demandados (número acima de cada barra do gráfico). Assim, vê-se por 
exemplo que o 6° produto mais armazenado (em quantidade de pallets) é o 88° na 
lista de previsão de volume de vendas para o mês de outubro. 
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Figura 15 Produtos Armazenados na Área de Alto Giro 
Com base nas informações acima expostas, verifica-se a necessidade de 
reorganizar a área de Alto Giro, realocando alguns itens que possuem uma baixa 
demanda, possibilitando abertura de espaço para outros que possuem maior 
demanda. Com isso, os produtos das fábricas que são considerados de Alto Giro, 
não deverão ser alocados no sub-estoque de sua respectiva unidade fabril dentro da 
Expedição, porém sim na área destinada à sua classificação, mais perto possível 
das docas de embarque. Por isso, para se ter uma maior eficiência no processo 
Rota de Coleta, cada etapa do mesmo deverá ser estruturada e padronizada, além 
de seguir a premissa de separação dos pallets entre Alto e Baixo Giro, possibilitando 
que os produtos já cheguem segregados na Expedição, dando maior agilidade na 
etapa de armazenagem final. As ações tomadas para atendimento dessa premissa 
no estoque intermediário da fábrica 09, bem como melhor estruturação e 
organização do mesmo, serão abordadas no próximo capítulo. 
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Capítulo 5: Estruturação e Padronização do Estoque 
Intermediário 
Após as fases de Iniciação e Planejamento do projeto (vide 3.3:), iniciou-se a 
fase de Execução, a qual deverá seguir o cronograma desenvolvido e entregar os 
produtos previamente definidos. É na execução que tem-se a maior atuação dos 
envolvidos com o projeto, nesta fase os produtos definidos são desenvolvidos [ 2 ] 
utilizando pessoas, organização e recursos materiais previamente mapeados [ 3 ]. 
5.1: Definição e Estruturação do Layout 
Antes do início do projeto, um ponto crítico apontado pelos envolvidos no 
processo de armazenamento intermediário dos produtos da F09 era quanto ao 
tamanho muito limitado da área do estoque. Nessa lógica, tal limitação ocasionava o 
rápido enchimento dos espaços, gerando utilização indevida de outros locais e 
desorganização, fazendo o Tempo Médio de Espera desses produtos serem, muitas 
vezes, inadequado para a dinamicidade que a empresa estava precisando. 
Entretanto, não era sabido a real necessidade de área para tal Estoque 
Intermediário, confrontando com o volume de produção da fábrica, principalmente 
por esses dados fabris não serem de fácil acesso e compreensão. Assim sendo, 
como primeira etapa de execução do projeto, analisou-se a produção da fábrica, 
para se definir os limites necessários do estoque. 
5.1.1: Volume de Produção Fabril 
O estudo sobre o volume médio de produção fabril foi feito com base na 
análise da demanda comercial para os meses de outubro, novembro e dezembro de 
2013. Tal demanda comercial apresenta o volume mensal previsto de venda por 
item, com isso, é sabido a fábrica que produzirá, gerando uma estimativa da 
produção. Pelo fato da Portobello já ter bem estruturado áreas e processos de apoio 
para programação diária da produção em consonância com a área comercial e as 
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demandas dos clientes, tem-se garantias que a análise da produção fabril com 
bases nos dados de demanda é razoavelmente fidedigna para um estudo inicial. 
No gráfico abaixo, é visualizado o resultado desse estudo prévio, o qual 
mostra o volume demandado (em unidade de pallets) dos itens produzidos pela 
unidade fabril analisada neste projeto (F09). Além disso, já separou-se tais produtos 
nas classificações Alto e Baixo Giro como definido no Capítulo 4: (Regra de 
Separação dos Produtos). 
 
Figura 16 Previsão de demanda dos produtos da F09 
Percebe-se pelo gráfico acima, uma consistência nos volumes totais mensais 
demandados da fábrica, tanto para os produtos de Alto Giro, quanto para os de 
Baixo. Sugerindo assim, que é possível delimitar uma área de estoque que seja 
adequada sem grandes variações nos volumes armazenados. Para a delimitação 
dessa área é necessário, antes, definir a área total que um pallet ocupará no 
estoque intermediário. 
5.1.2: Área Útil de Ocupação do Pallet 
Como mencionado no Capítulo 2.1.1:, a produção fabril (medida em m²) é no 
final das linhas agrupada por lotes em estrados (respeitando os SKU’s) e envolta em 
plástico azul de alta gramatura para proteção, sendo o conjunto chamado de pallet. 
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Figura 17 Conjunto de estrado e produto 
Esse conjunto, independente do produto que se está agrupando, possui 
sempre a mesma área de base, já que utilizam o mesmo estrado. Para a definição 
da área total que cada pallet ocupará no estoque intermediário, é preciso considerar 
a área desse estrado e do espaçamento lateral que o mesmo precisa ter livre, 
somando, tem-se a área útil. Esse espaçamento lateral faz-se necessário devido a 
uma rotina de inspeção realizada pelo Controle de Qualidade de Produto Acabado 
(CQPA), que analisa os produtos ainda no estoque intermediário, verificando se os 
mesmos estão dentro dos padrões de qualidade definidos pela empresa. Assim 
sendo, o responsável por esse Controle de Qualidade precisa ter acesso para 
visualizar todas as laterais de determinado pallet, por isso, o mesmo deve respeitar 
um espaçamento mínimo para o trânsito de uma pessoa. Na imagem abaixo, tem-se 
uma visão superior hipotética de um estrado e a área útil de ocupação do mesmo. 
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Figura 18 Área útil ocupada pelo pallet 
Pela imagem acima, fica definido que o produto final embalado ocupa uma 
área total de 2,405 m², sendo 1,25 m² de ocupação real e 1,155 m² para o 
espaçamento necessário. Dada a demanda de produção prevista para os meses de 
outubro, novembro e dezembro (vide Figura 16) para os produtos de Alto e Baixo 
Giro, é possível chegar à ocupação total, caso toda a produção mensal fosse 
armazenada simultaneamente (vide Figura 19). Além disso, no cálculo de área 
ocupada, levou-se em conta que pode haver empilhamento, em média, de até três 
pallets sem danificar os produtos, assim, reduz-se a área do estoque sem diminuir a 
quantidade armazenada. 
 
Figura 19 Área total ocupada mensalmente 
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Todavia, a produção não fica armazenada no estoque intermediário o mês 
todo até ser enviada à Expedição. Assim, é errôneo afirmar, por exemplo, que pela 
demanda comercial, os produtos de Alto Giro em outubro ocupam uma área total de 
1.097,64 m² (vide Figura 19) e esse valor deve estar disponível no estoque 
intermediário para tais produtos. Isso pois, como já visto anteriormente, a produção 
da fábrica aguarda, em média, 8h26min (vide Tabela 3) até ser carregada, logo, a 
demanda de área do estoque deve ser considerada para esse tempo, e não mensal.  
5.1.3: Definição do Layout do Estoque Intermediário 
Com a definição anterior da área total ocupada por cada pallet durante o 
armazenamento, definiu-se o layout final do estoque. No gráfico abaixo, é mostrada 
a análise realizada, a qual considerou que a produção fabril é de tal forma regular 
que a produção diária, e seus turnos, é equivalente à mensal dividida por esses dias 
e turnos em que houve funcionamento das linhas fabris. 
 
Figura 20 Média de produção diária e por turno nos meses de outubro, novembro e 
dezembro 
Como descrito no Termo de Abertura do Projeto (vide Capítulo 3.4:), o 
mesmo objetiva a redução de 1 hora no tempo de espera do pallet no estoque 
intermediário, com isso, deseja-se que os mesmos não aguardem mais que um 
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turno (8 horas) para serem carregados e levados para armazenagem final na 
Expedição. Assim, os valores a serem considerados para a área necessária do 
estoque intermediário, são os encontrados na média por turno (vide Figura 20). 
Todavia, tais valores precisam primeiro ser confrontados com a produção real diária 
para verificar se a simples média da Demanda Comercial é fidedigna. No gráfico 
abaixo, visualiza-se o volume real produzido (em m²) na primeira quinzena de 
outubro da F09 (barras em azul) em comparação com a média diária anteriormente 
analisada (barras em laranja), tanto para Alto, quanto para Baixo Giro. 
 
Figura 21 Comparação entre produção real e média diária estimada 
Com os valores do gráfico acima, verifica-se que a média diária de produção, 
pelos valores reais, é de 20.626 m² para Alto Giro e 5.500 m² para Baixo Giro, ante 
uma estimativa de, respectivamente, 20.916 m² e 4.178 m². Além disso, vê-se que 
poucos são os dias que ultrapassam significativamente a média calculada 
previamente. 
Com base nas informações levantadas e apresentadas até o momento, criou-
se um layout inicial para o estoque intermediário. Esse primeiro layout não tem 
como intuito respeitar os limites reais estabelecidos para implantação do estoque 
intermediário na fábrica, porém sim, para delinear as regras e premissas. Por isso, a 
principal consideração levantada primeiramente está na separação dos produtos 
Alto e Baixo Giro, garantindo, desde a fábrica, a separação para a Expedição, 
dando maior agilidade na armazenagem final dos mesmos. A imagem abaixo 
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resume tais regras de separação e as premissas de valores adotadas para definir a 
área necessária. 
 
Figura 22 Layout inicial do Estoque Intermediário 
Como visto acima, o estoque foi inicialmente delimitado para suportar até 240 
pallets, já considerando um coeficiente de incerteza, já que – como verificado na 
Figura 21 – a produção da fábrica não é linear ao longo do tempo por vários 
motivos, como paradas para manutenção, troca de produtos, entre outros. Assim, é 
necessário garantir espaço para os momentos em que o volume produzido estará 
acima da média. Além disso, definiu-se nesse layout inicial a separação física dos 
produtos de Alto e Baixo Giro, gerando um estoque com área total de 190 m², 
lembrando que se considera a possibilidade de se empilhar até 3 pallets sem danos 
à qualidade. 
5.1.4: Implantação do Layout 
Com a definição do layout inicial do Estoque Intermediário, seguiu-se com a 
próxima etapa para implantação efetiva do novo local de armazenagem, a validação 
da proposta inicial com a área disponível na fábrica. A área disponibilizada pela 
fábrica era utilizada para depósito de cacos e outros entulhos, e possuía uma 
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dimensão total de 120 m², menor que a previamente definida de 190 m², todavia, 
analisou-se que tal fato não impossibilitava a viabilidade do estoque a ser feito. Por 
isso, seguiu-se com a proposta e a área foi preparada com a remoção dos entulhos. 
Na imagem abaixo, vê-se a área antes e depois dessa preparação. 
 
Figura 23 Área utilizada para Estoque Intermediário 
Com a área definida, iniciou-se a etapa de adequações visuais e delimitações 
do estoque. Para a área exclusiva de Alto Giro, definiu-se três ruas com 
profundidade para 4 pallets cada, assim sendo, considerando um empilhamento de 
até 3 níveis, cada rua tem capacidade máxima de armazenamento para 12 pallets, 
garantindo um estoque de até 36 pallets na área de Alto Giro, suprindo a 
necessidade apresentada na Figura 22. Na imagem abaixo, é mostrada a área total 
ocupada e as ruas delimitadas. 
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Figura 24 Estoque Intermediário - Área de Alto Giro 
Contudo, é necessário também identificar visualmente a área como sendo 
destinada exclusivamente ao produtos classificados como Alto Giro. Tal 
identificação deve ser clara para o operador que fará o armazenamento. Na imagem 
abaixo, essa identificação é mostrada, a qual foi colocada na frente de cada rua do 
estoque, visando garantir a separação dos produtos. 
 
Figura 25 Identificação da área de Alto Giro 
  43 
Para os produtos de Baixo Giro, utilizou-se a área restante do Estoque 
Intermediário, possibilitando a criação de 10 ruas. Como mostrado previamente, a 
produção de produtos classificados como Baixo Giro é muito maior que os 
identificados como Alto Giro, assim sendo, a reserva de área para aquele deve 
também ser maior. A definição dessas ruas e a área ocupada pelas mesmas são 
apresentadas na imagem abaixo, sendo que seguem as mesmas dimensões 
utilizadas para a etapa de Alto Giro. 
 
Figura 26 Estoque Intermediário - Área de Baixo Giro 
Para a identificação visual dessa parte do estoque, utilizou-se uma estratégia 
diferente da adotada anteriormente para o Alto Giro. Devido ao maior número de 
ruas, é necessário não só identificar a área, porém também organizá-lo quanto à 
inserção e remoção dos pallets. Na imagem abaixo, essa identificação é mostrada, 
a qual utilizou-se uma seta para mostrar o início do estoque Baixo Giro, bem como o 
sentido que os produtos deverão ser inseridos e removidos. 
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Figura 27 Identificação da área de Baixo Giro 
Além dessa adequação visual para identificação das áreas de Alto e Baixo 
Giro, necessitou-se também fazer a adequação do estoque para delimitar o espaço 
de área útil de cada pallet, garantindo com isso, que os espaçamentos laterais 
necessários para a equipe do CQPA serão respeitadas. Vê-se na imagem abaixo 
tais demarcações, dentro das quais cada pallet deverá estar colocado. 
 
Figura 28 Estoque Intermediário - Espaçamento entre os pallets 
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Após essa etapa de identificação visual, encerrou-se a implantação física do 
Estoque Intermediário. Entretanto, ainda se fazia necessário uma estratégia para 
identificação de quais produtos eram Baixo ou Alto Giro, sendo realizado até o 
momento apenas a identificação no estoque. 
5.1.5: Identificação dos Produtos de Alto e Baixo Giro 
Tinha-se como premissa para a estruturação do Estoque Intermediário, que o 
mesmo deveria ser de simples implantação, bem como de fácil uso para os 
operadores, evitando ao máximo perdas de eficiência no processo por não 
adaptação às alterações propostas. Com isso, decidiu-se por fazer a identificação 
do produto Alto e Baixo Giro de maneira visual, facilitando para o operador 
responsável e, principalmente, evitando-se grandes alterações no ERP e suas 
regras, o que aumentaria os custos do projeto, além das dificuldades envolvidas em 
uma eventual alteração do sistema já devidamente estabelecido na empresa. Com 
base nas premissas anteriores, optou-se por alterar o layout da etiqueta que é 
impressa e anexada em todos os pallets que saem da linha de produção e são 
enviados ao Estoque Intermediário. Tais etiquetas já possuem um processo definido 
e são de uso obrigatório, além disso, os operadores que manipulam os pallets 
utilizam essas etiquetas para leitura do código de barras inserido nas mesmas, logo, 
tais operadores já possuem na sua rotina a necessidade de sempre visualizar as 
etiquetas antes de transportar os produtos. 
Como mostrado anteriormente na Figura 16, os produtos de Alto Giro 
representam algo em torno de 15 % da produção da fábrica analisada. Assim sendo, 
a alteração proposta foi direcionada às etiquetas desses itens, já que representam 
um universo menor de etiquetas, reduzindo eventuais problemas no caso de um erro 
durante tal alteração. Não só isso, mas principalmente, pelo fato de que alterar 
apenas as etiquetas de Alto Giro, representa uma mudança menor aos operadores, 
e que quando se deparassem com a etiqueta modificada, chamaria mais a atenção 
e identificariam rapidamente como sendo de Alto Giro. Na imagem abaixo, essa 
alteração é visualizada. 
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Figura 29 Identificação de etiqueta Alto Giro 
Como visto acima, para os produtos classificados como Alto Giro, o layout da 
etiqueta é alterado com a inserção de uma estampa de identificação, onde lê-se a 
sigla FD. Tal sigla representa o nome do estoque no sistema onde tais produtos 
serão armazenados ao chegarem na Expedição. A identificação inicialmente mais 
clara seria a inserção, por exemplo, da letra A (Alto Giro, como feito fisicamente no 
estoque intermediário), todavia, como esses produtos são enviados aos clientes 
com a etiqueta, poderia gerar confusão quanto à qualidade do produto 
(popularmente conhecidos como classe A), não sendo essa a intenção da 
classificação adotada neste projeto. 
A classificação do produto entre Alto e Baixo Giro não deve ser algo imutável 
ao longo do tempo, pelo contrário, faz-se necessária uma análise que reavalie tal 
classificação. Assim, criou-se um processo mensal, de responsabilidade da área de 
Logística da empresa, que analisa de acordo com a demanda comercial, quais 
produtos deverão estar listados como Alto Giro e consequentemente terão a 
etiqueta alterada. Com isso, é necessário que o ERP – responsável pelo cadastro 
dos produtos e impressão das etiquetas – possua uma funcionalidade que permita 
facilmente tal alteração. Definiu-se então, a criação de uma tabela de auxílio 
(referenciada tecnicamente como lookup), a qual o sistema incorpora para verificar 
no momento da impressão se o referido item está classificado como Alto Giro, caso 
sim, selecionará o layout apropriado da etiqueta. Abaixo, visualiza-se essa tabela, a 
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qual como exemplo, possui dois itens registrados que são, por isso, identificados 
pelo sistema como Alto Giro. 
 
Figura 30 Tabela para identificação de Alto Giro pelo ERP 
Como próxima etapa, após a implantação do Estoque Intermediário e dos 
sistemas e processos auxiliares para seu funcionamento, é preciso padronizar o 
processo como um todo, tema abordado no capítulo seguinte. 
5.2: Padronização dos Processos 
Com a implantação do novo Estoque Intermediário na F09, processos foram 
criados ou redesenhados, perante isso, fez-se necessário uma etapa de 
padronização dos mesmos dentro do projeto. Assim, garante-se a perpetuidade das 
medidas e premissas a serem seguidas e, principalmente, que tais processos sejam 
executados corretamente. A Portobello possui uma área de Gestão da Qualidade, a 
qual, entre outras atribuições, é responsável pela padronização da documentação 
gerada na empresa. Nesse sentido, ela já fornece um padrão a ser utilizado quando 
deseja-se registrar as etapas de execução de um processo, chamado Instrução de 
Trabalho (IT). Tal modelo foi respeitado e utilizado nesta etapa do projeto. 
A primeira IT desenvolvida tratou do procedimento que os operadores devem 
adotar para identificar e separar os pallets entre Alto e Baixo Giro no momento da 
armazenagem no Estoque Intermediário. Abaixo, é possível visualizar essa 
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Instrução de Trabalho que, de maneira bem visual e simplificada, explica o passo-a-
passo do processo a ser seguido pelos operadores. 
 
Figura 31 IT para padronização da etapa de armazenamento no Estoque 
Intermediário 
Seguindo com o processo, a segunda etapa identificada como necessária a 
ser padronizada, foi quanto ao procedimento de carregamentos dos pallets nos 
caminhões (vide Figura 32). Isto é, as sequências de operações que devem ser 
adotadas para, principalmente, garantir que não haverá mistura de produtos Alto e 
Baixo Giro durante um mesmo carregamento, além de respeitar o sentido de 
retirada dos produtos do Estoque Intermediário. 
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Figura 32 IT para padronização da etapa de carregamentos dos pallets 
A terceira e última etapa padronizada foi com relação ao processo criado 
para análise da demanda comercial mensal, visando deixar a lista de produtos 
classificados como Alto Giro sempre atualizada. Para isso, a Instrução de Trabalho 
auxilia quanto às operações para atualização dessa lista dentro do ERP da empresa 
(vide Figura 33). 
 
Figura 33 IT para padronização da etapa de atualização da lista de Alto Giro no ERP 
As padronizações desenvolvidas foram repassadas a todos os envolvidos em 
cada etapa do processo, sendo os mesmos treinados on the job quanto às ações 
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que devem tomar para uma correta execução das atividades. Uma amostra desse 
treinamento está na imagem abaixo, que apresenta as IT’s para o procedimento de 
armazenamento dos pallets no Estoque Intermediário (Figura 31) e carregamento 
dos mesmos nos caminhões (Figura 32) anexadas próximas à saída da fábrica, local 
onde tais processos ocorrem e os funcionários poderão consultar facilmente. 
 
Figura 34 ITs localizadas na fábrica para consulta dos operadores 
Com a finalização da implantação das alterações do Estoque Intermediário, 
padronização dos processos e treinamento dos envolvidos, é possível dizer que as 
ações core do projeto foram concluídas. Todavia, ainda é necessário uma etapa 
importante para acompanhamento do processo que foi estruturado, trata-se dos 
indicadores que deverão ser monitorados de maneira rotineira pelos responsáveis 
na empresa. No capítulo seguinte, a definição e criação desses indicadores são 
abordadas. 
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Capítulo 6: Indicadores de Acompanhamento do Processo 
Indicadores de projeto são instrumentos de avaliação que permitem 
comprovar com objetividade a progressão das várias dimensões de um projeto e 
comparar com as metas preestabelecidas [ 4 ]. Todavia, com a finalização da fase 
de execução deste projeto, fez-se necessário não mais o acompanhamento, por 
exemplo, do Índice de Prazo do mesmo, mas sim desenvolver os indicadores de 
desempenho do processo que foi estruturado. 
A Portobello já possuía uma quantidade significativa de dados coletados nas 
várias macro etapas do processo (vide Tabela 1), entretanto, não eram analisados e 
estruturados como indicadores, apenas armazenados para fins de back-up. Com 
isso, foi necessário a criação e estruturação de indicadores objetivos do processo, 
permitindo serem usados como base para decisões e controle, principalmente, pela 
equipe de logística interna.  
6.1: Definição dos Indicadores do Processo 
Antes de desenvolver os indicadores que comporiam a rotina de controle e 
acompanhamento do processo Rota de Coleta, é necessário compreender os vários 
tipos de indicadores, bem como suas correlações e hierarquia. Na Figura 35, tem-se 
uma visão geral desse sistema, que mostra de onde surgem os indicadores (Dados 
advindos das Fontes de Medição) até a classificação geral em Indicadores de 
Desempenho e Estratégico (ou KPI). Seguindo essa lógica, os dados são simples 
pedaços de informação adquiridos de fontes (e.g., máquinas de produção); a 
composição e manipulação desses dados geram os indicadores de desempenho 
(ID). Por fim, um conjunto desses ID´s formam os Indicadores Estratégicos (ou KPI). 
Como anteriormente mencionado, a Portobello já possuía de maneira bem 
estruturada as fontes de medições e aquisição de dados, restando o 
desenvolvimento dos indicadores do processo. 
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Figura 35 Relação entre dados e diferentes tipos de indicadores 
Seguindo uma estratégia drilldown, primeiro definiu-se o indicador chave do 
processo, o KPI. Tal indicador, também referenciado como Estratégico, é voltado à 
camada gerencial do processo, com cálculo advindo da composição dos indicadores 
operacionais (ou de Desempenho) e geralmente relacionado à parte financeira [ 5 ]. 
Contudo, devido à dificuldade de relacionar o processo Rota de Coleta diretamente 
à ganhos financeiros, ou custos evitados, definiu-se como KPI desse processo o 
lead time do mesmo. Isso pois, é difícil relacionar, quantitativamente, a diminuição 
do tempo de espera dos produtos nos estoques intermediários com ganhos 
financeiros ou de qualidade. O lead time é de mais direta correlação com o 
processo, e possui uma visão macro o suficiente para suprir os níveis gerenciais 
responsáveis tanto pela produção, quanto pela logística interna. 
Com a definição do lead time como indicador estratégico, o próximo passo foi 
a definição dos indicadores de desempenho (ID), que devem refletir os principais 
pontos operacionais do processo para seu contínuo monitoramento. Porém, também 
devem estar alinhados com a definição prévia do KPI, uma vez que tais ID’s serão 
usados como base para calcular o lead time. Após várias possibilidades de 
indicadores, na lista abaixo são mostrados os que foram definidos, principalmente 
pelos fatores de viabilidade do cálculo (de acordo com os dados já disponíveis), 
relevância para o processo e suporte ao indicador estratégico definido. 
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Tabela 4 Indicadores de Desempenho 
Indicadores de Desempenho Explicação 
Tempo Médio de Espera dos Pallets 
nas Fábricas (Geral) 
Tempo médio geral de espera dos 
pallets, por semana, sem fazer distinção 
de fábrica. 
Tempo Médio de Espera dos Pallets 
na Expedição 
Tempo médio geral de espera dos 
pallets, por semana, na Expedição. Sem 
fazer distinção da fábrica de origem do 
produto. 
Tempo Médio de Espera dos Pallets 
por Fábrica 
Tempo médio geral de espera dos 
pallets, por semana, explicitando cada 
fábrica. 
Tempo Médio de Espera dos Pallets 
na Expedição (por Fábrica) 
Tempo médio geral de espera dos 
pallets, por semana, na Expedição. 
Explicitando a fábrica de origem do 
produto. 
Tempo Médio de Espera dos Pallets 
Alto e Baixo Giro (separados) 
Tempo médio semanal de espera dos 
pallets agrupados em Alto e Baixo Giro. 
Tempo de Espera explicitado de cada 
Pallet 
Mostrar o tempo de espera dos pallets, 
explicitando os códigos de cada um, 
permitindo a rastreabilidade de cada 
produto dentro do processo. 
 
Antes de se continuar o planejamento para implantação dos indicadores, 
verificou-se com TI da empresa – responsável por toda a informatização das 
fábricas – a viabilidade de mensuração dos dados necessários para compor os 
indicadores de desempenho propostos, o que foi validado. Assim, a próxima etapa 
estava na organização dos ID’s.  
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6.2: Hierarquização dos Indicadores de Desempenho 
Se mantida a análise rotineira dos indicadores como apresentado na Tabela 
4, fica difícil uma correlação de causa-efeito entre os resultados dos mesmos. É 
necessário criar níveis de abstração, onde cada nível representa uma profundidade 
na visão do processo. O monitoramento, bem como, as análises que derivam dos 
indicadores, fica mais simples e rápido, já que a estrutura de hierarquia – quando 
bem realizada – conduz uma lógica de raciocínio mostrando o macro do processo e 
desce até as possíveis causa-raízes dos problemas identificados, abordagem essa 
conhecida como drilldown. Na imagem abaixo, vê-se o resultado dessa 
hierarquização, a qual inicia com o indicador definido como estratégico do processo 
(lead time), e depois bifurca para analisar as fábricas ou a expedição. 
 
Figura 36 Hierarquia dos indicadores 
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Como mostrado na imagem acima, os indicadores analisados pela expedição 
seguem a mesma lógica das fábricas, isso pois, os caminhões que chegam para 
descarregamento dos produtos e armazenagem final, são identificados por fábrica, 
com isso, é interessa se ter – como acontece na etapa das fábricas – essa 
visibilidade. Além disso, vê-se que os indicadores das fábricas e expedição, quando 
compostos, fornecem a base para geração do KPI. 
Para cada indicador, é necessário fazer um acompanhamento temporal, ou 
seja, analisar, por exemplo, se o valor do tempo geral de espera dos pallets 
apresentando na semana em voga está acima ou abaixo da média dos últimos 
meses. Não só isso, mas também fazer comparações entre fábricas e intervalos de 
tempo. Assim, viu-se que uma ferramenta de Excel, por mais auxílio que forneça, 
não seria suficiente para as análises e velocidades requeridas (o que era utilizado 
até o momento para os poucos indicadores existentes). Uma ferramenta específica 
para isso seria necessária. 
6.3: Ferramenta de Business Intelligence 
Business Intelligence (BI) é um conjunto de teorias, metodologias, processos, 
arquiteturas e tecnologias que transformam dados em informação útil, organizada e 
capaz de oferecer à empresa – ou processos específicos - um diagnóstico rápido e 
de fácil entendimento sobre o negócio ou processo.  Tais ferramentas são capazes 
de lidar com grandes quantidades de informação para auxiliar na identificação e 
desenvolvimento das estratégias competitivas, bem como apoio à gestão das 
organizações ou processos, resultando em vantagens competitivas quando 
corretamente implementadas [ 6 ] [ 7 ]. Contudo, por mais inteligência que essas 
ferramentas possuam, elas apenas entregam análises, comparações e 
visualizações gráficas, previamente definidas pelos construtores da ferramenta. 
Assim, é necessário definir quais indicadores, gráficos e caminhos de visualização 
desejados. As premissas definidas no capítulo anterior (Hierarquização dos 
Indicadores de Desempenho), foram uma etapa inicial importante e que guiaram a 
construção da ferramenta. Além disso, é necessário definir a fórmula de cálculo para 
cada indicador, as fontes as quais o BI deve se conectar para aquisição das 
informações e a tabela final da ferramenta com as informações necessárias. 
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A parte técnica do desenvolvimento da ferramenta, extração e incorporação 
dos dados para a ferramenta (ETL – Extract, Transform and Load), não fez parte do 
escopo deste projeto. Contudo, nesta etapa, foi contemplada a esquematização dos 
indicadores quanto à fórmula de cálculo e definição da lógica e visualização das 
informações, dando inteligência à ferramenta quanto às análises possíveis. Na 
imagem abaixo, vê-se uma prévia desse desenvolvimento com os indicadores do 
processo Rota de Coleta. 
 
Figura 37 Tela do BI para acompanhamento dos indicadores 
Apesar das especificações dos indicadores do processo Rota de Coleta para 
a ferramenta já estarem definidas, o BI ainda não está concluído, pelo principal 
motivo de que o aplicativo receberá, também, outros indicadores, visando integrar 
toda as informações da cadeia logística da Portobello, tornando o tempo de 
desenvolvimento mais longo que o inicialmente previsto. Porém, as prévias da 
ferramenta já recebem feedbacks positivos dos principais envolvidos no processo (e 
que a usarão rotineiramente), facilitando as análises e podendo ser acessada via 
web de computadores, celulares e tablets. 
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Capítulo 7: Resultados Obtidos 
A organização e estruturação da Rota de Coleta, por meio do estoque 
intermediário fabril e transporte dos produtos acabados até Armazenagem Final, 
trouxe várias melhorias para a logística interna da empresa, principalmente na 
questão de eficiência do processo. Tem-se correlações muito indiretas para a 
definição do quanto o projeto gerou de economia financeira para a empresa, 
todavia, é sabido que o tempo que um produto espera após a saída da linha até seu 
estoque final, não agrega valor, apenas há uma ocupação de espaço e 
movimentações nesse produto, podendo, até, depreciar a qualidade. Nesse sentido, 
a redução do Tempo de Espera dos Pallets – indicador principal deste projeto – é 
deveras importante para o nível de qualidade e eficiência exigido pela Portobello. 
Como apresentado no capítulo 3.4:, a meta do projeto foi fixada na redução 
de 1 hora do Tempo Médio de Espera do Pallet na F09. Na Figura 38, é possível 
visualizar os resultados reais obtidos, o qual mostra, na primeira coluna, a média de 
maio à agosto, juntamente com a mínima (6h51min) e máxima (10h01min) atingidas 
nesse período. Importante notar os valores obtidos a partir do mês de novembro, 
onde a execução prática do projeto teve início, assim, a partir desse mês, o projeto 
conseguiu atingir – e ultrapassar – a meta imposta de 6h23min, definida a partir da 
medição de setembro. 
 
Figura 38 Evolução do indicador Tempo Médio de Espera dos Pallets 
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Com a padronização do processo via Instruções de Trabalho e treinamentos 
para os operadores e principais envolvidos, pretendeu-se estabilizar o processo e 
dar continuidade aos resultados obtidos nos meses de novembro e dezembro. Não 
só isso, mas também o desenvolvimento de um BI com os principais indicadores 
para acompanhamento de rotina pelos gerentes e coordenadores responsáveis pelo 
processo, permitirá um controle mais efetivo e um tempo de resposta menor à 
eventuais problemas. De acordo com modelo de maturidade da Gartner Group 
quanto à relação das empresas com ferramentas de Business Intelligence, tem-se o 
agrupamento dessa relação em cinco níveis [ 8 ] (tradução livre):  
 Desconhecedor: não possui ferramenta de BI, dados e indicadores 
existentes em diversas planilhas, porém com informações 
inconsistentes e incorretas; 
 Tático: início de uso de ferramentas de BI, porém, ainda discreto e 
métricas pouco consistentes. As informações e relatórios gerados 
ainda não são totalmente confiáveis para gestão; 
 Focado: A organização começa a obter sucesso com uso da 
ferramenta e consegue benefícios para a gestão com seu uso. Dados 
e métricas são mais consistentes, porém, ainda se encontra erros. A 
ferramenta está ainda pouco difundida na empresa. 
 Estratégico: Empresa possui visão clara quanto ao uso da ferramenta 
e a difundi por todos os setores. Funcionários estão treinados e usam 
o BI para as decisões críticas e estratégicas, sendo os dados e as 
métricas corretamente utilizados. 
 Difusivo: o uso da ferramenta já é parte da cultura da empresa, que a 
difunde por todos os setores, bem como parceiros, fornecedores e 
clientes. 
Com visão nesse modelo de maturidade, pode-se dizer que o esforço deste 
projeto quanto aos indicadores e esquematização desses para o acompanhamento 
via BI, trouxe um amadurecimento da empresa. Anteriormente, pode-se dizer que a 
empresa possuía o nível Tático, contudo, com o trabalho de desenvolvimento dos 
Indicadores de Desempenho, Estratégicos e análise consistente dos dados e 
fórmulas para o cálculo, a empresa amadureceu para o nível Focado.  
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Capítulo 8: Conclusões e Perspectivas 
O principal objetivo traçado neste projeto, estava além de apenas estruturar e 
padronizar o Estoque Intermediário de uma das fábricas para servir como piloto, 
mas sim adequar todos os processos envoltos a esse Estoque e adequar uma rotina 
de análise da Rota de Coleta para a área de Logística. Nesse escopo mais amplo, 
tinha-se como objetivo dar visibilidade para a empresa sobre o Tempo de Espera do 
Pallet e outros indicadores, garantindo um constante monitoramento do processo. 
Foi necessário, então, estruturar o projeto para garantir as grandes entregas: estudo 
do cenário atual, melhorias no processo, padronização das atividades e 
desenvolvimento dos indicadores. 
Quanto à estruturação do projeto, a gestão do mesmo feita à luz do PMBOK 
garantiu uma maior eficiência, já que possibilitou guiar o projeto nas fases previstas 
(Iniciação, Planejamento, Execução, Controle e Encerramento) e nas ações que 
deveriam ser feitas para atender as áreas do conhecimento (vide 3.3:). Ter essa 
estrutura baseada nas práticas de gestão reconhecidas internacionalmente pelo 
PMI, possibilitou focar o projeto nas atividades que geraram resultados diretos para 
a meta desejada. 
Durante a fase de Execução, as ações realizadas (determinadas na fase de 
Planejamento) possibilitaram atingir – e ultrapassar – a meta proposta para o 
projeto, a qual era reduzir o tempo médio de espera dos pallets para 6h23min, a 
medição de dezembro fechou em 5h16min. Entretanto, a grande ação do projeto 
está na questão da padronização e perpetuação das melhorias propostas na rotina 
dos processos. Para tal, dois produtos foram deveras importantes: treinamentos e 
indicadores. O primeiro, realizou o treinamento dos envolvidos em cada etapa do 
processo Rota de Coleta, bem como, gerou Instruções de Trabalho para garantir a 
perpetuação da correta execução das atividades. Já os indicadores – estruturação 
dos mesmos e BI desenvolvido –, permitiram uma maior visibilidade do processo 
perante à empresa. Além do mais, sendo sabido que monitorar é condição sine qua 
non para controlar um processo, é correto dizer que a estrutura montada para o 
acompanhamento desses indicadores, permitirá que a Rota de Coleta se estabilize 
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(não ultrapassando a meta com o decorrer do tempo), uma vez que os envolvidos 
terão, com apoio das análises advindas do BI, uma maior assertividade nas tomadas 
de decisões e identificação precoce de problemas. 
Pesando os pontos previamente comentados e a meta proposta para o 
projeto, pode-se dizer que se obteve sucesso na sua execução. Não só isso, mas 
também se olhado pelo prisma do desafio de alterar um processo amplamente 
requisitado na parte fabril da empresa, sem o qual não há o deslocamento de 
produtos até a Expedição e com muitos envolvidos. Assim, propor e realizar tais 
mudanças sem queda da produtividade foi um desafio vencido ao longo do projeto.  
  61 
Bibliografia 
[ 1 ] Tom Drozda e Charles Wick, “Tool and Manufacturing Engineers Handbook: 
Material and part handling in Manufacturing”, 4ª edição, capítulo 3, pg. 3-1, 1998. 
[ 2 ] Prado, Darci Santos do, “Planejamento e Controle de Projetos”, INDG, Volume 
2, 7ª edição, pg. 211, 2011. 
[ 3 ] Valle, André Bittencourt do, “FGV Management Fundamentos do gerenciamento 
de projetos”, Editora FGV, 1ª edição, pg. 73, 2007. 
[ 4 ] Terribili Filho, Armando “Indicadores de Gerenciamento de Projetos”, M. Books 
do Brasil Ltda., pg. 26, 2010. 
[ 5 ] Rabelo, Ricardo J., prof.-Dr., “Avaliação de Desempenho de Sistemas – 
Indicadores de Desempenho” [projeção visual], UFSC, 2013. Acessível no site: 
http://www.das.ufsc.br/~rabelo/Ensino/DAS5313/MaterialDAS5313/Modulo1/Indicado
res_de_Desempenho/ 
[ 6 ] Meehan, Patrick e Roberts, John P., “A Step-to-step Approach to Business 
Intelligence”, pg. 1-11, 2011. 
[ 7 ] Ranjan, Jayanthi, “Business Intelligence: Concepts, Components, Techniques 
and Benefits”, pg. 1-11, 2009. 
[ 8 ] Hribar Rajterič, Irena, “Overview of Business Intelligence Maturity Models”, pg. 
1-23, 2010. 
[ 9 ] Moura, Benjamim, “Logística: Conceitos e Tendências”, 1ª edição, Editora 
Centro Atlântico, pg. 41, 2006. 
[ 10 ] Valle, André Bittencourt do, “FGV Management Fundamentos do 
gerenciamento de projetos”, Editora FGV, 1ª edição, pg. 38-39, 2007. 
[ 11 ] Stackpole Snyder, Cynthia, “A User's Manual to the PMBOK Guide”, 
Wiley/PMI, pg. 2-4, 2010. 
